

广东轻工职业技术大学文件

粤轻大财〔2025〕3号

关于报送2024年度现代职业教育质量提升计划专项资金绩效自评材料的函

广东省教育厅：

根据《广东省教育厅办公室关于做好2024年度现代职业教育质量提升计划专项资金绩效自评工作的通知》要求，我校已完成“2024年现代职业教育质量提升计划专项资金绩效自评”工作，现将专项资金绩效自评材料上报，请查收。

- 附件：1. 绩效目标自评表
2. 绩效自评报告
3. 实施情况汇总表
4. 佐证材料及清单
5. 联系人回执





现代职业教育质量提升计划专项资金绩效自评表

(2024年度)

转移支付(项目)名称	2024年现代职业教育提升计划专项资金-高等职业学校奖补资金					
中央主管部门	教育部					
地方主管部门	广东省教育厅	资金使用单位	广东轻工职业技术大学			
资金投入情况 (万元)	全年预算数(A)	全年执行数(B)	预算执行率 (B/AX100%)			
	年度资金总额	6,287	4359.44			
	其中:中央财政资金	6,287	4359.44			
	地方财政资金					
	其他资金					
资金管理情况	情况说明		存在问题和改进措施			
	分配科学性	按照先有项目再有经费原则落实资金分配	无			
	下达及时性	年初收到拨款即下达到具体项目负责人名下	无			
	拨付合规性	按照项目申报书核定金额拨付	无			
	使用规范性	执行财政专项资金管理办法和学校报销有关规定	无			
	执行准确性	执行项目核算、专款专用	无			
	预算绩效管理情况	以业务归口部门管理为主,定期考核绩效执行情况	无			
	支出责任履行情况	执行项目负责人制,严格执行财务审批制度	无			
总体目标完成情况	总体目标	全年实际完成情况				
	<p>1. 以9个省级高水平专业群建设为牵引,形成特色鲜明“群内共享、校内协同、产教融合”精准育人模式;引领同类专业群职业教育改革和发展,引领相关产业技术技能提升;建成技术创新平台,实现人才培养与产业需求全方位对接;为粤港澳大湾区乃至全国的经济建设提供人才支持和技术服务;拓展国际化交流,输出中国职教品牌;建成国内办学水平和服务能力领先、特色显著、有影响力的高水平专业群。</p> <p>2. 通过达标工程建设,提升职业教育服务区域发展水平。3. 通过落实集团办学整合,提升学校中高职集团办学水平。4. 精准传达政策,公正完成“双师型”认定工作,完善认定体系。</p>					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	实施1+X证书人数	>2000	>2500	
			省高专业群建设任务完成率	98.00%	100.00%	
			学生职业技能竞赛参赛人次	>5000	>7000	
			签订横向合作、技术转让合同数(项)	220	693	
			参加2023-2024年省赛高职组86个赛项125支队伍;中职组19个	100.00	125.00	
		质量指标	承办2023-2024年省赛	5.00	5.00	
			学生竞赛获奖率	>50%	>70%	
			学生报到率	>80%	>83%	
			就业率	>87%	>87%	
			1+X考核合格率	>60%	>70%	
	效益指标	经济效益指标	省级获奖率	>50%	>70%	
			国赛获奖率	>50%	>70%	
		社会效益指标	承办国赛	0	2	
			标志性成果完成率	>80%	>90%	
按预定进度完成建设任务			及时	及时		
效益指标	社会效益指标	增加校企合作,社会服务能力	增强	增强		
		应届毕业生就业率	>95%	>95%		
	生态效益指标	“双师型”专任教师占比	≥60%	学校负责佛山市等7个地级市交通运输大类和其他大类的高级“双师型”教师认定,共受理948名中高职院校的高级“双师型”教师认定申请,最终有834人通过评审,114人未通过评审,通过率87.97%。		
		促进“双师型”教师培养培训基地建设	逐年完善	项目的开展有助于完善“双师型”教师认定体系,有利于促进“双师型”教师培养培训基地建设。		
可持续发展指标	人才培养输出	开展人才需求调研,为精准人才培养输出做准备	持续输送高技能型人才			
	社会服务	进行国内外输出技术与服务	完成国内输出技术与服务			
	企业用工满意度、毕业生就业质量	开展充分调研,对毕业生就业质量,对口率分析(形成文字报告)	满意度均较高			
满意度指标	服务对象满意度指标	毕业生满意度	>90%	>95%		
		教师满意度(%)	>90%	>95%		
说明	无。					

注:1.资金使用单位按项目绩效目标填报,主管部门汇总时按区域绩效目标填报。
 2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。
 3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。

附件 2

广东省现代职业教育质量提升计划 专项资金 2024 年度绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

根据粤财科教函〔2023〕21号文，我校收到2024年现代职业教育提升计划专项资金-高等职业学校奖补资金预算5888万元。

根据粤财科教〔2024〕64号文，收到2024年现代职业教育提升计划专项资金（第二批）-高等职业学校奖补资金399万元。两项共计6287万元。

二、绩效情况分析

（一）资金投入情况分析

2024年年初，我校收到下达资金共计5888万元，其中集团办学奖补资金2402万元，用于中高集团办学中职校区教学和学生生活条件改善；省属高职院校办学条件达标资金奖补1588万元，用于改善学校办学条件的产教融合大楼前期费用；省域高水平高职院校奖补资金1898万元，用于我校省高水平专业群年度任务清单内建设项目；学校按照任务书既定规划，分配下达资金，项目资金下达率100%；年末资金支付总额为4042.84万元，预算执行率68.66%。

2024年6月份，我校收到第二批奖补资金399万元，学校按照既定任务和项目资金需求下达预算资金，项目资金下达率100%；年末资金支付总额为316.59万元，预算执行率79.35%。

（二）资金管理情况分析

1、资金分配

各项目经费使用等都涵盖在预算范围内，整体分配是围绕项目开展所需各项成本进行的预估与安排，以保障不同业务板块能有相应资金支持来推动工作。

2、资金下达与拨付

按业务板块拨付：根据不同业务需求和建设内容一对一拨付资金，如集团办学奖补、产业导师团队、教学团队等工作开展需要，将预算资金对应下达至这些具体业务板块，确保各业务板块在启动时有足够资金运转，为项目实施提供了财力保障。

3、资金执行管理。

（1）严格执行财经制度。学校资金使用严格执行专款专用，执行国家财经制度。项目资金按照建设任务对口下达集团办学奖补、国家双高建设资金、省高水平专业群建设资金等各具体项目。

（2）严控业务执行流程规范性。具体建设项目推进过程中，严格规划业务流程，利用校园3.0将流程运行程序化、规范化。

（3）严把项目资金支出审核关。资金报销审核中，严格把控项目执行的程序是否符合要求、支付是否符合有关制度规定，无超范围、超标准支出，无虚列支出，截留、挤占、挪用资金以

及其他不符合制度规定支出的情况；

(4) 严格落实项目负责人制。将项目建设绩效纳入项目负责人及牵头部门年度绩效考核，建立重点台帐进行日常督办，成效显著。

(三) 总体绩效目标完成情况分析。

1、集团办学奖补教学硬件改造类资金绩效完成情况。

总体绩效目标：改善办学条件，提升服务品质、提高师生满意度。

按照“需求导向、效能优先、科技赋能、安全筑基”工作方针，系统推进办学条件优化工程。通过科学配置资源、精准实施项目，持续提升校园基础设施现代化水平，着力打造智慧化、人性化、生态化的育人环境，切实增强师生获得感、幸福感和满意度。其中集团办学经费分解下达到维修项目的共有 12 项，截至 2024 年 12 月，已全部完成支出。其中 10 个项目（两校区多媒体教室翻新工程、南海校区北区 8 号配电房增容项目、北区公寓 21-24 栋及 31/32/34 栋修缮、南海北区教学楼钢构维护修缮项目、设计学院多功能商演中心修缮项目、南海校区培训平台、蘑菇物联实训室修缮项目、红房子危房修缮项目、南海校区南区 1-2 号楼楼顶墙修复项目、琶洲校区篮球场等球场修缮项目），已按时竣工验收、投入使用，并按目标计划完成资金投入；1 个项目（新港及南海北校区智能电表项目）为跨年度的设备更新项目，已按合同履行相关设备更新工作，该项目为跨年度项目，2024

年已按合同约定事项完成相应工作，并按目标计划完成资金投入；1个项目（琶洲校区雨污分流）为跨年度的基建项目，该项目已按施工进度计划进行施工，计划于2025年3月完成验收工作，2024年已完成年度计划任务，并按目标计划完成资金投入。

12个维修项目，均达到产出高、效益高、师生满意度高等“三高”的绩效指标要求。工程项目均按程序按计划推进，工程建设过程中，通过加强成本管理和控制，各项工程均按时按质完成任务。项目建成投入使用，进一步提升校园教学环境，师生们高度满意。

2、2024年省属高职院校办学条件达标奖补绩效完成情况

2024年省属高职院校办学条件达标奖补主要用于产教融合基地5号楼项目，该项目已取得国有土地使用权证和建设用地规划许可证，项目按批复的规划条件组织建设，符合相关国土空间规划、建设用地控制指标。该项目建设内容及规模为建设1栋教学实训楼，主要功能为智能制造及工业互联网综合大楼，建筑面积29584.42平方米。

项目建设期从2024年至2028年，计划2025年12月开工。其中前期工作阶段为2024年8月-2025年8月，招标设计阶段为2025年8月-11月，施工阶段为2025年12月-2027年11月，竣工验收阶段为2027年12月-2028年2月。

目前我校已委托具有资质的单位完成可行性研究报告编制、地质勘察工作，正在进行环境影响评价报告编制工作。已于2025

年2月将项目可研报告上报省发改委申请启动项目立项程序并复函同意按程序推进，现在推进项目初步设计概算、施工图设计等前期工作。

该项目已按审批报建流程推进，2024年已完成年度计划任务，并按目标计划完成资金投入。

3、省域高水平、技能竞赛等学科类建设专项绩效完成情况。

(1) 9个高水平专业群在2024年取得了显著的建设成果，完成了大部分或全部的建设任务，并在人才培养、课程资源建设、教材与教法改革等方面取得了30余项国家级奖项。

(2) 各产业导师团队均围绕“双师型”师资建设、产教融合、课程开发、学生实践能力提升等核心目标展开工作，超额或全面完成年度任务。

(3) 完成第二批国家级职业教育教师教学创新团队专家组进校现场考察工作和团队验收工作。

(4) 完成2024年校级职业技能大赛，校赛赛项70个以上，参赛人数7000人以上；承办2023-2024年度广东省职业院校学生专业技能大赛5个（农产品质量安全检测、机电一体化、工业机器人技术应用、化学实验技术、生物技术），省赛获奖率70%以上；承办2个国家级赛事（2023年全国职业院校技能大赛、2024年世界职业院校技能大赛），国赛获奖率70%以上；完成其他学生技能大赛：2024年广东省大学生计算机设计竞赛、2024

年广东省大学生电子设计竞赛等。完成 2024 年教师教学能力比赛，获国家级一等奖 1 项、省级奖项 12 项。

(5) 1+X 证书建设方面。2024 年获批试点任务 2419 人，实际完成培训 2688 人次，超额完成目标 (2500 人次)；已考核 1902 人次，考核率 78.6%；证书通过率达 90%，远超目标值 (80%)。

(6) 双师型认定培养方面。一是政策传达与知晓度提升。学校成功举办政策宣讲会，向佛山等 7 个地级市教育局和中高职院校准确传达了“双师型”教师认定政策，提高了政策知晓率与理解度，促进了各地市积极参与认定工作，完成了该项绩效目标。

二是评审工作开展。统一专家评审标准，组织专家对 948 名中高职院校的高级“双师型”教师认定申请进行评审，最终 834 人通过评审，114 人未通过，高质量完成了认定工作，选拔出符合要求的“双师型”教师，达到预期目标。

三是问题收集与体系完善。通过联合其他省中心组织线下研讨会，收集了各地市及院校在认定工作中的问题反馈，形成了有效解决方案与后续工作思路，持续完善认定工作体系，实现了该部分绩效目标。

(四) 绩效指标完成情况分析。

1、数量指标：高水平专业群任务完成率达 97% (超过 95% 的目标值)；完成承办 2023-2024 年省赛项目 5 个，承办 2023-2024 年度广东省职业院校学生专业技能大赛 5 个承办 2 个国家级赛事 (2023 年全国职业院校技能大赛、2024 年世界职业院校技能大

赛), 年度参加校、省、国、世界级竞赛人数达 7000 人 (远超 2000 人的目标值); 1+X 证书培训考核 2688 人次 (超额完成 2500 的目标值)。

学校负责佛山市等 7 个地级市交通运输大类和其他大类的高级“双师型”教师认定。共受理 948 名中高职学校的高级“双师型”教师认定申请, 最终有 834 人通过评审, 114 人未通过评审。通过率 87.97%。

2、质量指标: 2023-2024 年度广东省职业院校学生专业技能大赛高职组共计参加 89 个赛项 147 支参赛队参与, 共获得一等奖 25 项、二等奖 39 项、三等奖 42 项, 省赛获奖率 70%以上; 1+X 证书通过率达 90%。

学校负责佛山市等 7 个地级市交通运输大类和其他大类的高级“双师型”教师认定。共受理 948 名中高职学校的高级“双师型”教师认定申请, 最终有 834 人通过评审, 114 人未通过评审。通过率 87.97%。项目的开展有助于完善“双师型”教师认定体系, 有利于促进“双师型”教师培养培训基地建设。

3、时效指标: 各类项目均及时推进并完成既定目标, 除个别项目资金支付受各方因素支付滞后。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

1、集团办学奖补资金完成情况支付相对滞后。

原因分析: 该部分资金主要为教学实验室建设, 涉及招标、公示、建设、验收等周期性。目前项目已形成合同款, 待后续验

收完成款项支付。

改进措施：该部分资金均已在建或待验收，预计上半年支付完毕。

2、2024 年省属高职院校办学条件达标奖补完成情况支付相对滞后。

原因分析：该部分资金主要为大型项目建设，涉及前期可研编制、立项、设计、招标、公示、建设、验收等周期性。目前项目正在推进立项工作，待立项成功后即可投入资金支付。

改进措施：跟进项目立项审批流程，加速项目前期工作进度。

3、省域高水平、技能竞赛等学科类建设专项绩效完成情况。

原因分析：一是部分证书项目因需配合评价组织考核时间而推迟至 2025 年上半年开展，涉及约 50.76 万元资金，这是导致资金未完全执行的主要客观因素之一；二是产业导师团队经费受企业在最后一个季度核实工作量的影响，结算变慢，以及教学团队经费受去年 12 月封账问题影响，部分报销没有及时进行，这些因素综合起来造成了资金使用的延迟和未完全执行。三是双师型教师认证项目总体目标全部完成，但在资金执行方面，因调研环节采取了集中会议调研方式，调研经费有结余，影响了预算执行进度，资金执行率未达 100%。

改进措施：一是针对证书项目延期导致的资金滞留（约 50.76 万元），要提前与评价组织对接考核时间表，制定分阶段

支出方案，确保资金高效使用。2025年上半年项目启动后，按实际进度分阶段拨付资金。二是针对产业导师团队及教学团队经费结算延迟优化业务结算流程，如与企业签订合同时，明确工作量核定及结算周期（如每季度结算一次），避免年末集中支付压力。三是在今后的项目规划中，充分考虑时间因素和工作难度，制定合理的工作计划和预算方案。预留一定的弹性时间和资金，以应对可能出现的突发情况，确保项目各项工作按计划完成，提高预算执行率。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评情况在学校网页公开；按照学校年度考核办法，学校专项资金使用情况纳入二级学院年终考核。

五、其他需要说明的问题

无。

广东轻工职业技术大学
财务部
2025年3月19日





2024年现代职业教育质量提升计划资金项目实施情况汇总表

填报单位(盖章)

序号	学校名称	项目名称	项目类型(下拉菜单选择)	项目用途	绩效目标	项目实际完成情况	完成率(%)	项目未完成原因和改进措施	下达金额	实际支出金额(万元)	支出率(%)	资金支出进度缓慢原因和改进措施
1	广东轻工职业技术大学	省属职业院校集团办学奖补资金	校园改造项目	2024年度学校集团办学各校区场地建设。	统筹用于集团办学后各校区教学场地、设施建设改造等,保障学校师生日常教学、生活方面有序开展,缩小中高集团办学各方差距,促进中高集团一体化办学归属感、融合度等各方面水平提升,高质量落实集团办学任务。	集团办学经费分解下达到维修项目的共有12项,截至2024年12月,已全部完成支出。中职校区雨污分流项目施工中,预计2025年上半年完工。	80%	中职校区雨污分流受制于招标流程进度及资金在2025年度完成支付。	2,402.00	1,893.62	78.84%	工程项目招标等前期流程较长
2	广东轻工职业技术大学	省属高职院校办学条件达标奖补资金	基建项目	学校2024年度改善办学条件的产教融合大楼等前期费用	完成南海校区产教融合基地5号楼项目备案、初步设计、EPC招标等工作前期工作,办理施工许可证并开工建设。	1、产教融合基地5号楼项目,该项目已取得国有土地使用权证和建设用地规划许可证,项目按批复的规划条件组织建设,符合相关国土空间规划、建设用地控制指标。2、委托具有资质的单位完成可行性研究报告编制、地质勘察工作,正在进行环境影响评价报告编制工作。	15%	该项目建设内容及规模为建设1栋教学实训楼,主要功能为智能制造及工业互联网综合大楼,建筑面积29584.42平方米。项目建设期从2024年至2028年,计划2025年12月开工。其中前期工作阶段为2024年8月-2025年8月,招标设计阶段为2025年8月-11月,施工阶段为2025年12月-2027年11月,竣工验收阶段为2027年12月-2028年2月。	1,588.00	251.22	15.82%	工程项目招标等前期流程较长
3	广东轻工职业技术大学	省域高水平高职院校奖补资金	省域高水平高职院校内涵建设项目	完成2024年度省域高水平建设内容	完善“新技术引领,产教科创融合”人才培养模式,建立专业群组织及制度保障机制,提升各专业群实训教学保障条件、师资队伍质量、教育教学改革成果培育、对外交流合作、校企协同育人等目标,逐步开展“1+X”试点,产教深度融合,提高人才培养质量和技术服务水平。	完成	100%	无	1,898.00	1,898.00	100.00%	无
5	广东轻工职业技术大学	高等职业学校奖补(第二批)	质量工程建设项目	2024年度师生技能竞赛、“1+X”证书制度试点等项目	1、完成2024年校级职业技能大赛;承办2023-2024年度广东省职业院校学生专业技能大赛5个(机电一体化、化学实验技术、生物技术、5G组网与运维、工业互联网集成应用),省赛获奖率70%以上;承办全国职业院校技能大赛(工业互联网集成应用),国赛获奖率50%以上;完成其他学生技能大赛;广东省大学生计算机设计竞赛、广东省大学生电子设计竞赛等。2、完成2024年62个1+X职业技能等级证书,完成2419人的培训、考核,参培率95%以上,证书通过率80%以上,发证率95%以上。	1、职业技能大赛全部完成;2、1+X证书试点超额完成目标;3、9个高水平专业群完成年度建设任务;4、教学创新团队完成验收;5、产业导师团队完成年度建设任务	100%	无	399.00	316.59	79.35%	一是部分证书项目因需配合评价组织考核时间而推迟至2025年上半年开展,涉及约50.76万元资金,这是导致资金未完全执行的主要客观因素之一;二是产业导师团队经费受企业在最后一个季度核实工作量的影响,结算变慢,以及教学团队经费受去年12月封账问题影响,部分报销没有及时进行,这些因素综合起来造成了资金使用的延迟和未完全执行。计划2025年度上半年完成支付。

备注:1.项目类型为下拉选项(基建项目、设施设备采购项目、政务信息化项目、校园改造项目、图书采购项目、国家“双高计划”高职院校建设项目、省域高水平高职院校内涵建设项目、省级高水平专业群内涵建设项目、省高水平中职学校内涵建设项目、质量工程建设项目)。
2.资金支出进度截止时间为2024年12月31日。

佐证材料清单

类别	佐证材料类型	材料编号	佐证材料名称及文号	备注
绩效目标类	资金申报文件、绩效目标表等	1.1	1.1粤财科教函〔2023〕21号-广东省财政厅关于告知2024年现代职业教育质量提升计划资金预算编制情况的函	
		1.2	1.2粤财科教〔2024〕64号-广东省财政厅关于下达2024年现代职业教育质量提升计划资金（第二批）的通知	
		1.3	1.3现代职业教育质量提升计划专项资金（第二批）绩效目标表（2024年度）	
		1.4	1.4、2024年现代职业教育质量提升计划专项资金（提前下达部分）绩效目标表--教师发展奖补	
		1.5	1.5、2024年现代职业教育质量提升计划专项资金（提前下达部分）绩效目标表--高职院校奖补资金	
资金使用管理类	资金支出明细表、资金明细账等	2.1	2.1-12024年现代职业教育质量提升计划中央专项资金支出明细	
		2.2	2.2团队建设明细账和汇总表（10万元）	
		2.3	2.3团队项目明细账和汇总表（10万元）	
		2.4	2.4广东省职业教育“双师型”教师认定培养项目-广东轻工职业技术学院支出明细	
事项管理类	立项文件、招标合同等。	4.1-1	4.1-1计算机实训室更新改造项目合同基建项目	
		4.1-2	4.1-2计算机实训室更新改造项目合同电脑设备	
		4.1-3	4.1-3计算机实训室更新改造项目家具合同	
		4.1-4	4.1-4计算机实训室更新改造项目软件合同	
		4.1-5	4.1-5计算机实训室更新改造项目集采台式电脑	
		4.2	4.2-标准考场设备集成实施项目合同	
		4.3	4.3-多媒体教室翻新工程合同	
		4.4	4.4-毕业生培养质量评价与高水平高职院校建设评价项目合同	
		4.6	4.6-学生公寓宿舍家具改造项目合同	
		4.10	4.10-8号配电房增容合同	
		4.11	4.11-北区公寓21-24栋及313234栋修缮合同	
		4.12	4.12-南海北区教学楼钢结构维护修缮项目合同	
		4.13	4.13-1新港及南海北校区智能电表项目合同1	
		4.13-2	4.13-2新港及南海北校区智能电表项目合同2. pd	
		4.14	4.14-设计学院多功能商演中心修缮项目灯光合同	
		4.14-2	4.14-2设计学院多功能商演中心修缮项目消音修缮合同	
		4.14-3	4.14-3设计学院多功能商演中心修缮项目课桌采购合同	
		4.14-4	4.14-4设计学院多功能商演中心修缮项目吸音板及防水处理合同	
		4.15	4.15-培训平台合同	
		4.16	4.16-物理实验教学中心采购项目合同	
		4.16-2	4.16-2物理实验教学中心采购项目合同2	
		4.16-3	4.16-3物理实验教学中心采购项目合同	
		4.29	4.29-集团办学琶洲校区雨污分流检测合同1	
		4.29	4.29-集团办学琶洲校区雨污分流施工合同	
		4.29	4.29-集团办学琶洲校区雨污分流检测合同2	
		4.29-2	4.29-2集团办学琶洲校区雨污分流施工合同2	
		4.29-3	4.29-3集团办学琶洲校区雨污分流监理合同1	
		4.29-4	4.29-4集团办学琶洲校区雨污分流监理合同2	
		4.29-5	4.29-5琶洲雨污分流项目设计和勘察测绘服务	
		4.30	4.30-南海校区南区1-2号楼楼顶墙修复项目合同	
		4.31	4.31-琶洲校区篮球场等球场修缮项目合同	
		4.39	4.39-红房子危房修缮合同	
4.40	4.40【精细化工专业群】人才培养方案			
4.41	4.41现代精细化工技术-职业本科人才培养方案模版WORD20250226上午已改格式(4)			
4.42	4.42 双创型人才能力标准			
绩效表现类	其他反映绩效评价指标所对应绩效信息点的相关佐证材料。	5.1	5.1（粤教职函〔2024〕38号）广东省教育厅关于公布2024年省职业院校技能大赛教学能力比赛获奖名单的通知	
		5.2	5.2关于公布我校2024年申报“1+X证书”制度项目立项的通知	
		5.3	5.3广东省教育厅关于公布2023-2024学年省职业院校技能大赛获奖名单的通知	
		5.4	5.4技能竞赛国家级标志性成果（国家级学生竞赛获奖12项）	
		5.5	5.5教育部办公厅关于公布第一批职业教育现场工程师专项培养计划立项项目的通知	
		5.6	5.6李全恒《《贫之殇》系列作品入选教育部高校廉洁教育“画廉正心”创意征集名单	
		5.7	5.7其他1-获得2项全国高校“双带头人”教师党支部书记“强国行”专项行动团队	
		5.8	5.8全国职业院校教学能力比赛获奖	
		5.9	5.9周焯林获“全国轻工技术能手”荣誉称号	
		5.10	5.10《胶体与界面化学》课程标准	
		5.11	5.11《高分子化学与物理》课程标准	
		5.12	5.12《化工单元操作》课程标准	
		5.13	5.13《精细绿色合成技术》课程标准	
		5.14	5.14《现代分离精制技术》课程标准	
		5.15	5.15《现代精细化工工艺》课程标准	
		5.16	5.16产教科-广东职业-教改论文扫描(1)	
		5.17	5.17 2024-科教融汇视域下创新创业型技...以广东轻工职业技术学院为例_龚盛昭	
		5.18	5.18-学生获得双创竞赛省级以上奖励	
		5.19	5.19 教材	
		5.20	5.20、广东省教育厅关于做好2024年职业教育“双师型”教师认定工作的通知	
		5.21	5.21广东省教育厅关于印发《广东省职业教育“双师型”教师认定工作方案》的通知	
		5.22	5.22、关于2024年广东省职业教育高级“双师型”教师拟认定名单的公示	

附件5

联系人回执

单位	联系人姓名	职务	联系方式		邮箱
			办公电话	移动电话	
广东轻工职业技术大学	冯军华	科长		15918787983	2005111013@gdip.edu.cn
广东轻工职业技术大学	徐梦艺	基建科员		15514785215	2022090001@gdip.edu.cn
广东轻工职业技术大学	周小平	主任		13828491010	<u>2007107069@gdip.edu.cn</u>

