

广东轻工职业技术大学文件

粤轻大财〔2025〕3号

关于报送2024年度现代职业教育质量提升计划专项资金绩效自评材料的函

广东省教育厅：

根据《广东省教育厅办公室关于做好2024年度现代职业教育质量提升计划专项资金绩效自评工作的通知》要求，我校已完成“2024年现代职业教育质量提升计划专项资金绩效自评”工作，现将专项资金绩效自评材料上报，请查收。

- 附件：1. 绩效目标自评表
2. 绩效自评报告
3. 实施情况汇总表
4. 佐证材料及清单
5. 联系人回执



附件1



现代职业教育质量提升计划专项资金绩效自评表

(2024年度)

转移支付(项目)名称	现代职业教育质量提升计划专项资金(职业院校教师素质提升计划)					
中央主管部门	财政部、教育部					
地方主管部门	广东省财政厅、广东省教育厅	资金使用单位	广东轻工职业技术大学			
资金投入情况 (万元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)	预算执行率 (B/AX100%)		
	年度资金总额:	923.142	873.500	94.62%		
	其中:中央财政资金	923.142	873.500	94.62%		
	地方财政资金	0.000	0.000	0.00%		
	其他资金	0.000	0.000	0.00%		
资金管理情况		情况说明		存在问题和改进措施		
	分配科学性	分配合理		无		
	下达及时性	下达及时		无		
	拨付合规性	合理合规		无		
	使用规范性	规范使用		无		
	执行准确性	准确无误		无		
	预算绩效管理情况	资金管理有序		无		
	支出责任履行情况	支出效率高,责任履行到位		无		
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	我校2024年度现代职业教育质量提升计划专项资金预算923.142万元,绩效目标为29个班期,计划培训人数1249人。			截止到2025年1月底专项资金支出873.50万元,支出率为94.62%,实际开展28个班期,延期1班(国培二批茂名地区校地对接项目),实际培训人数1046人,参训率106%。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	名师名校长培育项目完成率	≥90%	100%	已完成,改进措施:无。
			三教改革研修项目完成率	≥90%	100%	已完成,改进措施:无。
			国家“双高计划”建设任务完成率	≥95%	≥95%	已完成,改进措施:无。
		质量指标	“双师型”专任教师占比	≥60%	≥60%	已完成,改进措施:无。
			高职院校平均报到率	≥75%	≥95%	已完成,改进措施:无。
			教师培训基地建设支持服务能力建设	持续完善	持续完善	已完成,改进措施:无。
		时效指标	国家“双高计划”建设任务完成进度	按当年度	按当年度	已完成,改进措施:无。
			欠发达地区省级高水平中职学校项目	按当年度	按当年度	已完成,改进措施:无。
			本年度完成培训任务	≥90%	97%	已完成,改进措施:无。
	成本指标	国家“双高计划”建设项目预算资金使用到位	不超预算	不超预算	已完成,改进措施:无。	
	社会效益指标	职业院校教师培训规模	逐年扩大	逐年扩大	已完成,改进措施:无。	
		带动地方开展省级及以下专兼职教师培训	持续扩大	持续扩大	已完成,改进措施:无。	
		促进“双师型”教师培养培训基地建设	逐年完善	逐年完善	已完成,改进措施:无。	
	可持续影响指标	带动派出单位师资技能水平	逐步提升	逐步提升	已完成,改进措施:无。	
满意度指标		服务对象满意度	教师培训匿名评估满意率	≥85%	≥94%	已完成,改进措施:无。
		高职院校雇主满意度	≥85%	≥90%	已完成,改进措施:无。	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填无。					

注:1.资金使用单位按项目绩效目标填报,主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。

3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。

附件 2

广东省现代职业教育质量提升计划 专项资金 2024 年度绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

(一) 资金下达情况。广东轻工职业技术大学 2024 年度共获得中央财政专项国培资金 923.142 万元(含第一批 778.842 万元、第二批 144.3 万元)，批复文件为广东省财政厅关于告知 2024 年现代职业教育质量提升计划资金预算编列情况的函【粤财科教函〔2023〕21 号】、广东省财政厅关于下达 2024 年现代职业教育质量提升计划资金(第二批)的通知【粤财科教〔2024〕64 号】。

(二) 绩效目标情况。按照项目申报书对应关系，用于职业院校教师素质提升计划、职业教育创新团队建设经费，用于国家级职业教育团队及粤东西北校地对接培训项目等，具体绩效目标为计划开展 29 期培训班，计划培训 1249 人。

二、绩效情况分析

(一) 资金投入情况分析。

学校严格遵照财政拨款项目专款专用原则进行项目核算。

1、“教师素质提升计划经费”于 2024 年 1 月、2024 年 6 月两次共计下达资金 923.142 万元，学校全部分配下达到我校继

继续教育学院由其按照校内管理职权统筹该项目的管理，具体按照项目申报书落实到项目，由具体项目负责人执行。

一二期经费共计总额：923.142 万元；实际支出：873.50 万元，结余 49.67 万元，资金使用率 94.62%。

2、结余资金处理：2024 年国培项目未支出的结余资金将按培训项目预算继续完成核销工作，如有项目办班成本已全部支出完毕后仍有结余，申请结余资金盘活结转到 2025 年国培项目运行中，确保在不改变培训任务和指标的情况下保证项目资金使用率尽可能达到 100%。

（二）资金管理情况分析。

1、资金分配和下达：

2024 年初，按资金批复文件（粤财科教函〔2023〕21 号）我校获得中央财政资金 778.842 万元。2024 年 6 月，按资金批复文件（粤财科教〔2024〕64 号文），收到“2024 年现代职业教育提升计划专项资金（第二批）”144.3 万元。

财政下达资金后，学校按项目制全额下达到具体项目并通知具体项目负责人。

2、资金拨付和使用：

我校在资金使用过程中：一是严格遵照财政拨款项目没有盈余的概念，对所有下拨的资金全额用于培训支出。财政培训项目

受学院领导监管与审批，项目发放均需按照层级审批流程，各项项目开支都严格依据经财务审批的预算及我校《对外职业师资管理办法》的规定支出。实行多部门联合监管（继续教育学院、财务处、人力资源部）。

二是严控业务执行流程规范性。具体建设项目推进过程中，严格规划业务流程，利用校园 3.0 将流程运行程序化、规范化。支出流程：预算审批→分级审核→财务支付，确保资金使用合规性合理性。

三是严把项目资金支出审核关。资金报销审核中，严格把控项目执行的程序是否符合要求、支付是否符合有关制度规定，无超范围、超标准支出，无虚列支出，截留、挤占、挪用资金以及其他不符合制度规定支出的情况；

四是严格落实项目负责人制度。将项目建设绩效纳入项目负责人及牵头部门年度绩效考核，建立重点台账进行日常督办，成效显著。

3、执行情况：

截止 2024 年 12 月底，我校“教师素质提升计划经费已支出专项资金 756.07 万元，支出率为 97%。“教师素质提升计划二期经费”已支出专项资金 117.43 万元，支出率为 81.38%。资金使用较为及时，并且大部分项目绩效已经得到落实。

4、预算绩效管理：

全年组织实施中高职院校教师国家级培训项目 29 个，完成 1293 名中高职院校教师培训任务，培训计划完成率 103.5%，培训合格率 100%，学员满意度平均值 94%。

1. 计划教师国家级培训计划完成率 $\geq 90\%$ ，实际完成率 100%，超额完成培训指标任务。

2. 计划专项培训人数 1249 人，实际培训 1293 人，超额完成培训指标任务。

3. 计划学员的培训合格率为 100%，实际培训合格率 100%，表明培训效果完成预期目标。

4. 按上级文件要求，原计划在 2025 年 1 月 31 日的培训计划按期完成率 96.55%。

5. 2024 年国培项目学员满意度平均值达 94%，送培单位满意度达 90%以上。

总体绩效考评数据简表如下：

指标	目标值	实际值	完成度
培训任务完成率	$\geq 90\%$	100%	超额
参训人数	1249 人	1293 人	103.5%
培训合格率	100%	100%	达标
学员满意度	$\geq 80\%$	94%	超额

5、支出责任履行：

学校执行项目负责人制度，每个项目有具体项目负责人负责到底。从数据上看，我校已经使用了大部分的资金用于开展培训活动。

综上所述，我校在 2024 年项目的执行情况中，资金使用符合预期目标，但仍需关注资金使用速度和剩余资金的使用情况，以确保资金使用的透明度、高效性和合规性。同时，应该对超额完成的部分进行充分评估和利用，以增强培训效果和绩效。

附件：2024 年职业院校素质提高计划国家级培训项目实施情况简表

序号	项目名称	计划人数	实际人数	参训率	结业人数	满意率	项目批复预算(元)	项目实际支出金额(元)	项目余额(元)	资金使用率
1	(中职)装备制造类专业教师课程实施能力提升	40	40	100.00%	40	99.03%	308,000.00	308,000.00	0.00	100.00%
2	中职汽车专业群教师课程实施能力内涵提升	40	40	100.00%	40	97.50%	308,000.00	280,448.76	27,551.24	91.05%
3	中职轻工类专业课教师课程实施能力提升高级研修班	40	40	100.00%	40	97.39%	308,000.00	295,164.53	12,835.47	95.83%
4	“三教”改革视域下中职院校岗课赛证一体化课程设计与开发培训	40	40	100.00%	40	96.79%	308,000.00	308,000.00	0.00	100.00%
5	基于 AIGC 智能技术赋能中职教学	30	48	160.00%	48	96.83%	117,660.00	117,660.00	0.00	100.00%
6	新时期中等职业学校学生心理健康危机预警技巧与实务	40	40	100.00%	40	87.97%	310,880.00	259,806.86	51,073.14	83.57%
7	中职学校专业带头人及骨干教师高端访学研修班	30	30	100.00%	30	96.00%	462,000.00	462,000.00	0.00	100.00%
8	中职酒店管理专业(群)带头人素质提升培训	30	30	100.00%	30	98.93%	462,000.00	462,000.00	0.00	100.00%
9	中职学校文化基础课负责人访学研修班	30	30	100.00%	30	99.00%	462,000.00	408,296.01	53,703.99	88.38%

10	基于行动学习、成果导向的中职校长（书记）高级研修班	30	32	106.67%	32	96.5%	231,000.00	209,825.21	21,174.79	90.83%
11	中职校长德国“双元制”职教模式境外研修班	25	25	100.00%	25	98.67%	2,000,000.00	1,958,713.18	41,286.82	97.94%
12	基于北斗导航定位技术物流服务与管理专业青年教师企业实践	30	30	100.00%	30	99.33%	462,000.00	456,868.00	5,132.00	98.89%
13	产教科联合模式下的中职教师教学创新团队建设能力提升研修班	40	40	100.00%	40	93.56%	220,000.00	220,000.00	0.00	100.00%
14	“大数据+”智能财税“课教赛”一体化教师课程实施能力提升研修班	40	40	100.00%	40	97.32%	308,000.00	308,000.00	0.00	100.00%
15	乡村振兴背景下园林工程技术相关专业教师课程实施能力提升研修班	40	40	100.00%	40	100.00%	308,000.00	302,779.70	5,220.30	98.31%
16	高职英语教师教学能力提升	40	40	100.00%	40	98.25%	310,880.00	310,880.00	0.00	100.00%
17	高职院校专业带头人及骨干教师高端访学研修班	30	30	100.00%	30	97.00%	462,000.00	462,000.00	0.00	100.00%
18	高职院校辅导员核心素养提升培训	40	40	100.00%	40	96.54%	220,000.00	218,560.00	1,440.00	99.35%
19	高职院校创新创业研修班	40	42	105.00%	42	95.53%	220,000.00	211,682.84	8,317.16	96.22%
20	24年化州市职校班主任德育管理干部培训	50	50	100.00%	50	99.75%	220,000.00	220,000.00	0.00	100.00%
21	24年茂名第一职校班主任德育管理干部培训	30	30	100.00%	30	98.96%	132,000.00	132,000.00	0.00	100.00%
22	24年茂名第二职校班主任德育管理干部培训	30	30	100.00%	30	99.36%	132,000.00	132,000.00	0.00	100.00%
23	24年广东高州农校班主任德育管理干部培训	80	84	105.00%	84	91.7%	90,000.00	89,600.00	400.00	99.56%
24	24年信宜职校新时期学生心理健康危机预警班	200	229	114.50%	229	100%	130,000.00	93,068.45	36,931.55	71.59%
25	24年茂名一中职校长（书记）专项培训	2	2	100%	2	99.57%	18,700.00	18,700.00	0.00	100.00%
26	24年化州鉴江司法职校管理干部骨干教师	51	63	123.53%	63	96.4%	54,300.00	43,207.00	11,093.00	79.57%

	培训									
27	24年高州市第一职校 管理人员省外高级研 修班	50	64	128.00%	64	96.35%	312,400.00	253,079.99	59,320.01	81.01%
28	24年茂名市中等教育 管理人员省外高研班	50	44	88%	44	100.00%	193,600.00	192,641.38	958.62	99.50%
29	24年茂名地区校地对 接项目—广东省中等 职业技术学校研训骨 干教师高级研修班	31	0	0%	0	0	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00%
合计							9231420	8734981.91	496438.09	94.62%

（三）总体绩效目标完成情况分析。

全年组织实施中高职院校教师国家级培训项目 29 个，完成 1293 名中高职院校教师培训任务，培训计划完成率 103.5%，培训合格率 100%，学员满意度平均值 94%。

（四）绩效指标完成情况分析。

1、核心指标

教师国家级培训任务完成率：100%（目标值 \geq 90%）；

企业实践任务完成率：100%（目标值 $>$ 90%）；

资金使用到位率：94.62%（目标值 \geq 90%）；

教师培训（含企业实践）匿名评估满意度： \geq 94%，（目标值 \geq 80%）；

参训教师所在学校反馈满意度： \geq 90%，（目标值 \geq 80%）；

中高职教师协同研修任务完成率 \geq 90%，（目标值 \geq 90%）。

2、延伸成效

2024 年我基地建成 27 个校外培训基地，超额完成建设目标；

持续带动广东省地区教师培训规模扩大，参训教师技能水平显著提升。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

（一）问题项目：茂名地区校地对接研修班（延期开班）

问题描述：2024年茂名地区校地对接项目一广东省中等职业技术学校研训骨干教师高级研修班。该项目是2024年国培二批项目，原计划在2024年12月开班，该班期招生没有达到开班人数，未按期开班。

原因分析：

1、该项目原定2024年12月10日至12月17日开班，恰逢中职学校教学高峰期，参训教师无法脱岗；

2、招生宣传不足，目标群体需求匹配度低。

整改措施：该项目调整至2025年暑假开班，优化招生策略（提前3个月启动宣传），建立茂名教育局及送培单位有效沟通机制，精准对接培训需求。

（二）资金管理优化方向

预算动态调整：对超额参训项目（如基于AIGC智能技术赋能中职教学参训率160%）增加预算弹性；绩效预警机制：对支出率低于80%的项目（如24年信宜职校新时期学生心理健康危机预警班71.59%）进行专项资金使用指导和督促工作。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

1、学校的继续教育学院作为业务归口管理部门已将绩效应用于我校国培基地的各类培训体系建设中，如课程体系、项目体系、师资库建设体系、服务体系、效果跟踪体系等方面；对标绩效指标中的先进要求，查找不足，全面提升师资培训基地的各项业务能力水平。针对低满意度项目（如新时期中等职业学校学生心理健康危机预警技巧与实务 87.97%）开展教学质量回溯，核查课程教学质量进行整改；并且建立近三年绩效数据库，分析趋势并制定 2025 年提升方案。

2、要求二级学院、项目负责人将各项申报绩效指标与实际执行结果对比分析，二级学院对近三年的绩效考核和自评结果作为二级学院推荐项目的参考依据。

3、相关绩效自评在全校挂网公布。

五、其他需要说明的问题

无。


广东轻工职业技术大学
财务部
2025年3月19日



2024年现代职业教育质量提升计划资金项目实施情况汇总表

填报单位（盖章）：广东轻工职业技术大学

序号	学校名称	项目名称	项目类型 (下拉菜单选择)	项目用途	绩效目标	项目实际完成情况	完成率 (%)	项目未完成原因和改进措施	下达金额 (万元)	实际支出金额 (万元)	支出率 (%)	资金支出进度缓慢原因和改进措施
1	广东轻工职业技术大学	职业院校教师素质提升计划	质量工程建设项目	2024年度示范性培训项目	根据省厅拨付的财政金额及项目申报书确定建设内容，开展中高职示范性培训项目、专项培训、产业导师及团队等项目建设任务，确保各培训项目完成率在90%以上，教师及团队能力持续提升。	绩效目标为19个班期，已全部完成。	100%	无	778.842	756.070	97%	个别项目是在2024年下半年举办的，办完培训班后进行报销报账工作，速度稍有滞后性。 改进措施：2025年6月份之前按照培训班预算继续完成资金支出，最终完成100%的资金使用率。
2	广东轻工职业技术大学	职业院校教师素质提升计划（第二批）	质量工程建设项目	粤东西北校地对接培训项目	（一）1. 专业人才培养模式：研制一套可复制、可应用、可推广的协作共同体视域下产业学院推动产教融合协同育人理念的人才培养方案1份和课程标准5-8个；2. 发表相关论文2篇；3. 开发教改项目5个以上，开发产教融合型课程6门和教材2本以上。（二）计划开设6至8个子项目，计划招生人数190人左右。加强新时代教师发展体系和教研体系建设，完善教师培训支撑体系，推进广东省教师全员轮训，参训率不低于90%，省级教师培训学员结业率不低于90%，省级教师培训项目整体满意度达到95%，计划培训学员190人，着力培养造就一批高水平教育人才。通过完善教师发展体系和教研体系，不断提高教师专业素质能力，不断优化教师队伍结构，不断增强教师队伍素质，满足基础教育高质量发展的需要。（三）按照广东省教育厅对组织开展2024年省“双师型”教师认定工作的有关要求，我校作为全省认定中心之一，对7个地级市中职学校的开展认定工作。为了保证评审工作的公平和专业性，将邀请校外专家组成评审团开展评审。此外，为提高评审工作质量，将赴地级市进行实地调研，了解当地教师的实际情况，并开展针对性的培训，提高教师的双师型素质。通过这些措施，确保双师型教师认定工作的标准化和高质量推进。	绩效目标为10个班期，已完成9个班期。	90%	未完成1个班期招生任务，人数不足开班人数。延期至2025年暑假继续完成。	144.300	117.430	81.38%	1. 建立茂名教育局及送培单位有效沟通机制，精准对接培训需求。改进措施：将未开班的项目继续完成调整至2025年暑假开班，优化招生策略（提前3个月启动宣传）； 2. 个别项目是在2024年下半年举办的，办完培训班后进行报销报账工作，速度稍有滞后性。 改进措施：2025年6月份之前按照培训班预算继续完成资金支出，最终完成100%的资金使用率。
3												
4												
.....												

备注：1. 项目类型为下拉选项（基建项目、设施设备采购项目、政务信息化项目、校园改造项目、图书采购项目、国家“双高计划”高职院校建设项目、省域高水平高职院校内涵建设项目、省级高水平专业群内涵建设项目、省高水平中职学校内涵建设项目、质量工程建设项目）。
2. 资金支出进度截止时间为2024年12月31日。

佐证材料清单

类别	佐证材料类型	材料编号	佐证材料名称及文号	备注
绩效目标类	资金申报文件、绩效目标表等。	—-2	培训项目实施方案	
		—-2	培训开班通知	
		—-3	学员手册	
资金使用管理类	资金支出明细表、资金明细账等。	二	广东省财政厅关于告知2024年现代职业教育质量提升计划资金预算编制情况的函【粤财科教函〔2023〕21号】、广东省财政厅关于下达2024年现代职业教育质量提升计划资金（第二批）的通知【粤财科教〔2024〕64号】 广东省财政厅关于下达2021年现代职业教育质量提升计划中央资金（第二批）-粤财科教〔2021〕96号	
		—-6	项目预算、支出明细	
		三	1广东轻工职业技术学院非学历教育工作管理规定 2关于印发《广东轻工职业技术学院对外职业师资培训工作的管理办法》的通知 3关于印发《广东轻工职业技术学院非核心业务外包财务信息安全管理规定》的通知 4广东轻工职业技术学院财务内部控制制度 5关于印发《广东轻工职业技术学院收入管理办法》的通知 6关于印发《广东轻工职业技术学院预算管理办法》的通知 7关于印发《广东轻工职业技术学院报销管理办法》的通知 8关于印发《广东轻工职业技术学院差旅费管理办法》的通知 9关于印发《广东轻工职业技术学院经济责任制实施办法》的通知	
事项管理类	立项文件、招标合同等。	—-6	广东省财政厅关于告知2024年现代职业教育质量提升计划资金预算编制情况的函【粤财科教函〔2023〕21号】、广东省财政厅关于下达2024年现代职业教育质量提升计划资金（第二批）的通知【粤财科教〔2024〕64号】 广东省财政厅关于下达2021年现代职业教育质量提升计划中央资金（第二批）-粤财科教〔2021〕96号	
		—-8	项目可行性分析报告与立项、培训合作协议（购买合同）、开班申请	
		—-7	学员学习照片、相关报道、调研记录、督导教学评价表	
		—-1	主办单位培训总结	
绩效表现类	其他反映绩效评价指标所对应绩效信息点的相关佐证材料。	—-4、—-5	学员名单、签到表、学员作业（节选部分）	
		—-8、—-9	培训成果、其他	

附件5



联系人回执

	联系人姓名	职务	联系方式		邮箱
			办公电话	移动电话	
广东轻工职业技术大学	余娜	继续教育学院科员	020-61230172	18664775820	924782722@QQ.COM